

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

PD Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany:

Obec Statenice

sídlem: Statenická 23, 252 62 Horoměřice

IČO: 00241679

DIČ: neplátce DPH

zastoupená MgA. Apolenou Novotnou, starostkou obce

(dále jen „**objednatel**“)

a

APS PROJEKT PRAHA, s.r.o.

sídlem: Pískovcová 732/16, 190 00 Praha 9

IČO: 283 93 627

DIČ: CZ 28393627

zastoupený Ing. Petrem Dražanem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 138392

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem “PD Chodník Statenice-Černý Vůl-III. a IV. etapa” dne 9.12.2016 smlouvu o dílo, ke které uzavřely dne 29.3.2017 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“). Na základě Smlouvy zhotovitel zhotovil a objednateli předal následující dokumentaci:
 - a) Architektonickou studii na chodník v ulici Statenická ze dne 29.03.2017;
 - b) Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na chodník v ulici Statenická a Projektovou dokumentaci pro stavební povolení na chodník v ulici Statenická ze dne 18.12.2018 a dále
 - c) Zhotovitel provedl inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném řízení.
- 2) Po uzavření Smlouvy došlo k následujícím skutečnostem:
 - a) katastrální úřad provedl změnu zaměření nemovitostí nacházejících se na území obce Statenice, přičemž po této změně se zaměření dílem dle Smlouvy dotčených nemovitostí v katastru nemovitostí výrazně liší od objednatel zhotoviteli předaného zaměření z roku 2015, které zhotovitel použil při plnění Smlouvy;

- b) objednatel má zájem, aby dokumentace dle Smlouvy nově zohledňovala následující skutečnosti:
- (i) bezbariérové napojení chodníků na přilehlé komunikace (oblast Černý Vůl, ulice Pod Višňovkou a ulice Zelená);
 - (ii) změnu rozsahu osvětlení u řešených komunikací a nových přechodů;
 - (iii) změnu velikosti a umístění zastávek autobusu včetně jejich zastřešení;
 - (iv) na základě výše uvedeného rozšířit rozsah řešených ploch komunikací včetně přilehlé infrastruktury včetně nutnosti zásahu do vozovky.

Skutečnosti uvedené v tomto odstavci neumožňují dílo, jak bylo specifikováno v dohodě smluvních stran Smlouvou, řádně dokončit.

II.

Předmět Dodatku č. 2

- 1) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. odst. 2) Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na zániku Smlouvy ke dni
- 2) Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že uhrazením částky ve výši 555.000,- Kč + DPH, kterou objednatel jako cenu části díla dle Smlouvy uhradil do účinnosti tohoto Dodatku č. 2 zhotoviteli, jsou smluvní strany z titulu Smlouvy vzájemně zcela vypořádány a z titulu Smlouvy nemají vůči sobě žádných práv ani povinností (do účinnosti Dodatku č. 2 nesplněné práva a povinnosti si v dohodě smluvních stran promíjí a vzdávají se jich, a to včetně plnění dle čl. V odst. 4 písm. f) Smlouvy ve znění dle čl. II odst. 3) dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 29.3.2017).

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2.
- 3) Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 2 obdrží objednatel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

Ve Statenicích dne

.....
Statenice

MgA. Apolena Novotná, starostka

.....
APS PROJEKT PRAHA, s.r.o.

Ing. Petr Dražan, jednatel