

Odůvodnění a přehled změn projektu „REKONSTRUKCE, ROZŠÍŘENÍ ČSOV ČERNÝ VŮL V OBCI STATENICE“

Změna v projektu byla vyvolána oznámením, že na okolních parcelách ve vlastnictví Alfa Praha je již vydáno stavebním úřadem platné umístění stavby ČOV. Proto byla nová ČSOV upravena tak, aby i po vybudování ČOV spolu tyto dvě stavby plnily funkční celek, a ČSOV která bude vybudována první v pořadí, nebyla jen dočasnou stavbou.

V úpravě ČSOV byla zapracována celková změna její polohy a zohledněny požadavky projektanta ČOV na její další využití a provozovatele 1. Vodohospodářské společnosti. Tyto změny a požadavky však vyvolali objemové navýšení stavební a technologické části a tím i celkovou cenu investice. Hlavní body změn oproti původnímu řešení jsou:

- Vybudování větší čerpací jímky, plnicí zároveň i funkci havarijní jímky. Využití stávající jímky vzhledem ke změně polohy ČSOV již není možné
- Bourání stávající havarijní jímky
- Úprava celkového technického řešení (objemu aj.) štětovicového pažení pro zhotovení větší čerpací jímky.
- Zhotovení nového kanálu s ručními česlemi v česlicovém objektu a doplnění stavítek
- Zkapacitnění vodovodní přípojky a zhotovení nové vodoměrné šachty
- Úprava oplocení a úprava brány na pojezdovou.

Detailně jsou změny oproti původnímu řešení vyznačeny v rozpočtu (zeleně)

Vypracoval: Ing. Lubomír Charvát

Obecní zastupitelstvo obce