Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo	číslo objednatele:								
	číslo zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	4	0

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení **§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen **OZ**)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
STATENICE		**IROP OLOMOUC** **ING. JAN ROZSÍVAL,** autorizovaný inženýr	
Zápis v OR.:		Zápis v AR.:	ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993
Sídlo:	Statenická 23, 25262 Horoměřice	Sídlo:	Holická 156/49, 77900 Olomouc
IČ: / DIČ:	00241679 / neplátce DPH	IČ: / DIČ:	41416481 / CZ510407086
číslo účtu:	51-2228780217 / 0100	číslo účtu:	183 653 417 / 0300
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCECH SMLUVNÍCH:		ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCECH SMLUVNÍCH:	
Michal Pokorný, starosta		**Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr**	
☎: **602 647 085**	💻: **starosta@statenice.cz**	☎: **602 633 982**	💻: **rozsival@irop-olomouc.cz**
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ:		ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ:	
Špičáková Jana, místostarostka		**Ing. Robert Šimek, hlavní inženýr projektu**	
☎: **607 079 154**	💻: **mistostarostka@statenice.cz**	☎: **721 484 360**	💻: **simek@irop-olomouc.cz**

Na základě ustanovení článků V a IX smlouvy o dílo číslo zhotovitele 059 – D0040 ze dne 23. 03. 2022 dohodli zástupci obou smluvních stran následující změny níže uvedených článků smlouvy o dílo číslo zhotovitele 059 – D0040.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je

- provedení potřebných průzkumů – rekognoskace a stavebně technický průzkum budoucího staveniště
- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění a zadání stavby, tj. pro výběr zhotovitele stavby (dále jen DPS a DZS) chodníků, autobusových zastávek a souvisejících přechodů pro chodce a projekt dopravního značení v rozsahu a obsahu dostatečném pro výběrové řízení na dodavatele stavby a realizaci stavby. Dokumentace musí vyhovět podmínkám zvýšení dopravní bezpečnosti v obci dle pravidel SFDI.

pro stavbu:

„PD Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa“

(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:

III.1 Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce stavby. Dále stanoví rozsah geodetického doměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zákresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů a stanoví rozsah hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP) budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy. Zhotovitel převezme výsledky geodetického doměření terénu budoucího staveniště a HGP, ověří jejich správnost a kompletnost a protokolárně tyto výsledky převezme jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

Dále zhotovitel provede podrobný stavebně – technický průzkum staveniště (dále jen STP) k určení možných kolisních míst a k řešení odstranění možných kolizí ve staveništi. Činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

III.2 Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (DZSPD)

Zhotovitel poskytne částečné plnění – výstup rozpracované **DPS a DZS** – v rozsahu dostatečném pro vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

III.3 Projektová dokumentace DPS a DZS

Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb – příloha 13, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).

Podklady pro zastupitelstvo obce

V DPS + DZS budou zapracovány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů, zejména podmínky, vydané v rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní názvy výrobků či výrobců (dle § 44 odst. 11 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu SOD, bude zahrnovat všechny položky, nezbytné k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a funkční soubory. Rozsah a obsah výkazu výměr vyhoví ustanovením zákona 134/2016 tak, že stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, zejména pak podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací jako samostatné položky.
Zhotovitel prokáže, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové soustavě URS Praha kontrolní sestavou vytvořenou v programu KROS PLUS.
Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem, odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů předmětné stavby a zajištění předepsané životnosti navržených materiálů.
Dokumentace bude řešit stavbu chodníků v obci a řešení autobusových zastávek a přechodu v obci. Rozsah stavby dle DZSPD „Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. Etapa" zpracovatel.: APS PROJEKT PRAHA, s.r.o. v 02/2021, avšak s úpravami, zohledňujícími platnou legislativu, výsledky předaných průzkumů a majetkoprávní vztahy v území.
PD bude členěna následovně:

- **A. Souhrnné řešení stavby**
- **B. Stavební řešení:**

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
SO 101	Chodník Statenická		
SO 102	Chodník Kralupská		
SO 201	**Zárubní zeď Statenická**		
SO 301	**Dešťová kanalizace Statenická**		
SO 401	Veřejné osvětlení Statenická a Kralupská		
SO 701	**Schodiště a rampa Statenická a Kralupská**		

- **C. Podklady pro výběr zhotovitele**
  - **C1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**
  - **C2 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace**
- **D. Položkový rozpočet**

Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

III.2 DZSPD	**3 ks**	kompletní paré v listinné podobě
III.3. DPS a DZS část A až C	**5 ks**	kompletní paré v listinné podobě
	1 ks	kompletní paré na nosiči dat s popisem, výstupy **.pdf, .xls, .doc**
III.3. DPS a DZS část D	**1 ks**	kompletní paré v listinné podobě

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

ČÁST PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:		DOBA PLNĚNÍ:
III.1	Průzkumy	30. 06. 2022
III.2	DZSPD	**31. 03. 2023**
III.3	DPS a DZS	**30. 06. 2023**

Podklady pro zastupitelstvo obce

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši:

Dílčí část předmětu smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč*h^{-1})	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč
III.1	Průzkumy	168	660	110880	23285	134165
III.2 a III.3	DZSPD + DPS a DZS	612	660	403920	84823	488743
	Celková cena díla	780	660	514800	108108	622908

Sjednaným počtem hodin se rozumí zhotovitelem stanovený počet hodin, nutný pro správné úplné a celistvé provedení díla.
Hodinová sazba je dohodnuta dle platného aktuálního Sazebníku UNIKA pro práce náročné. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální).
Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že:

- v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.
- v průběhu realizace díla dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní dodatek k této smlouvě o dílo, přičemž cena vícepráce bude kalkulována jako součin stanoveného počtu hodin, nutného pro správné úplné a celistvé provedení dodatečně dohodnutého rozsahu díla a v této smlouvě stanovené hodinové sazby, tedy sazby dle v době sjednávání ceny vícepráce platného aktuálního Sazebníku UNIKA pro práce náročné.

V sjednané ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména:

- dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
- náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
- poštovní a telefonní poplatky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Průzkumy, **PD** a výkon projednání budou uhrazeny ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC:	Část:	Termín fakturace:	Částka Kč (vč. DPH 21 %)	splatnost: *
1	Průzkumy	30. 06. 2022	134165	do 10-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli
2	DZSPD + DPS a DZS	30. 06. 2023	488743	do 10-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli

* - po řádném splnění předmětné části díla

Přílohy k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 059-D0040:

Příloha:	Obsah:	Formát:
1	**Odůvodnění změny ceny a termínů plnění SOD 059 – D0040 ze dne 23. 03. 2022**	**1 x A4**

Ostatní články smlouvy o dílo číslo zhotovitele 059 – D0040 ze dne 23. 03. 2022 zůstávají beze změn.

Ve Statenicích dne: V Olomouci dne: **23.03.2023**

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
.....	IROP Olomouc Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / rozsival@irop-olomouc.cz IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086 .....
Michal Pokorný starosta	**Ing. Jan Rozsíval** autorizovaný inženýr

Rozklady pro zastupitelstvo obce

Příloha číslo 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 059-D0040:

Odůvodnění změny ceny a termínů plnění SOD 059 – D0040 ze dne 23. 03. 2022

Během zpracování dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby byly v projektovém řešení projektu pro společné povolení, který byl zadáním pro plnění předmětu smlouvy číslo zhotovitele 059 – D0040 shledány nesrovnalosti v technickém řešení, z nichž resultovala nutnost přepracování rozhodujících částí stavby. Vzhledem k tomu, že správce komunikace nesouhlasí v zadání navrženým zúžením vozovky a instalací odtokového žlabu, bude nutno projektovou dokumentaci rozšířit o projekt dešťové kanalizace v ulici Statenické s vyústěním dešťových vod do Statenického potoka. Vzhledem k úspoře nákladů se navrhuje sloučení objektu **SO 701** Schodiště Statenická a Kralupská a objektu **SO 702** Bezbariérová rampa Statenická a Kralupská do jednoho objektu **SO 701 Schodiště a rampa Statenická a Kralupská.**
Po vyhodnocení předaných výsledků HGP bylo konstatováno, že zadáním předjímaný objekt **SO 201** Opěrná zídka Statenická není možno s ohledem na možný sesuv svahu realizovat a stabilitu svahu bude nutno zajistit realizací **zárubní zdi**.

Výše uvedené skutečnosti vedly k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla, jež si vyžádalo jak změnu sjednané ceny za dílo, tak i přiměřené prodloužení termínu plnění.

Podklady pro zastupitelstvo obce