

# Žádost o potvrzení spoluúčasti na financování beach volejbalového hřiště po navýšení celkové ceny

## Historie projektu

V srpnu 2021 byl vydán Národní sportovní agenturou (dále NSA) dotační titul Kabina21, určený pro obce do 3 tisíc obyvatel. Sokol navrhl dotaci využít a vybudovat beach volejbalového hřiště, které by se mělo postavit na pozemku obce Statenice vedle fotbalového hřiště. Sokol nechal vypracovat dvě nezávislé nabídky. Cena vycházela na **903.495 Kč s DPH**.

Dotační titul kryje 80% způsobilých nákladů (do limitu 800 tis.), zbylých 20% je hrazeno buď obcí samostatně nebo společně obcí a žadatelem o dotaci. Obec se musí podílet minimálně 10%. Záměr byl obcí schválen na zastupitelstvu 11.8.2021 v usnesení č. 289/11.8/21 s tím, že obec se bude podílet **15% a Sokol 5%**.

### **7. Dotace NSA – kabina 2021**

#### **Návrh usnesení č. 289/11.8/21**

**Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace NSA – Kabina 2021 a svoji spoluúčast 15% za podmínky, že bude zhotovitel veřejně vysoutěžen na profilu zadavatele. Žádost o dotaci podá TJ Sokol Statenice.**

Pro: 9                      Zdržel se: 0                      Proti: 0

**Usnesení č. 289/11.8/21 bylo schváleno.**

Kompletní investiční záměr z roku 2021 je pro referenci součástí přílohy. V tehdejších cenách se předpokládalo, že obec zaplatí cca **135.000 Kč** a Sokol **45.000 Kč**.

## Aktuální stav

NSA bohužel žádost schvalovala kvůli personálním problémům v agentuře nestandardně dlouho a nebyl způsob, jak proces urychlit. K rozhodnutí došlo až na konci října 2022, **po více než roce**. Během této doby se bohužel výrazně navýšily jak ceny materiálů, tak i práce.

V únoru 2023 byla vysoutěžena na profilu zadavatele ve veřejné soutěži firma **UT sport**. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Původní předpokládaná cena 903.495 Kč se navýšila na **1.062.957 Kč s DPH**.

Přislíbená dotace od NSA je **722.796 Kč s DPH**. Tuto částku už NSA nemůže změnit adekvátně k aktuálnímu rozpočtu. Je tedy potřeba doplatit zbývající částku **340.161 Kč**.

Pokud by obec trvala na svém 15% podílu, tedy na částce 159.444 Kč, museli bychom uhradit zbývajících 180.717 Kč, což není v našich finančních možnostech.

Byla by škoda z tohoto důvodu takto připravený projekt zrušit a nevyužít přidělenou dotaci 722 tisíc. Proto se obracíme na zastupitelstvo s žádostí o přehodnocení usnesení č. 289/11.8/21 a navýšením částky, kterou se obec bude na výstavbě podílet.

První možností by bylo, že bychom uhradili plánovaných 5% z celkového aktuálního rozpočtu, tedy 53.163 Kč a obec by doplatila zbývajících 286.998 Kč.

Financování výstavby by tedy bylo následující:

- 722.796 Kč dotace z NSA
- 286.998 Kč obec
- 53.163 Kč Sokol

Celkem 1.062.957 Kč.

Nicméně vzhledem k tomu, že

- hřiště se bude stavět na obecním pozemku a tudíž obec získá do svého majetku sportoviště v hodnotě přes 1 milion Kč,
- Sokolu se podařilo získat dotaci od NSA ve výši přes 722 tisíc Kč, přičemž minimálně 30 tisíc Kč již investoval do přípravy dokumentů a nezbytných úkonů před zahájením výstavby
- Sokol se bude starat o údržbu hřiště,
- Sokolu vyvstaly neplánované výdaje na opravu havarijního stavu sokolovny ve výši 250 tisíc Kč (oprava problému se zatékáním do podlahy, oprava venkovní terasy)

chtěli bychom zastupitelstvo požádat o schválení druhé varianty, kdy by obec uhradila celou zbývající částku **340.161 Kč**.

Financování výstavby:

- 722.796 Kč dotace z NSA
- 340.161 Kč obec

Celkem 1.062.957 Kč.

Předem děkujeme za zvážení všech výše uvedených okolností.

Ve Statenicích dne .....

TJ Sokol Statenice

Podklady pro zastupitelstvo obce